

Хэрэгжүүлэх хугацаа төсөв

Нээлттэй цахим тээвэр

- Вэб сайт дээр шинэчилсэн хувилбар нь **2020/09/28** тавигдсан.
- АТҮТөвөөс авах мэдээллийн тохирсон.
- АТҮТөвтэй програмын түвшинд холбон мэдээлэл авч байгаа.
- Шинэчлэлт сайжруулалт тогтмол хийдэнэ.

ERP нэвтрүүлэх

- Системтийг хөгжүүлж нийлүүлэх хугацаа **12р сар**
- Нэвтрүүлж эхлэх **2021 оны 1 дүгээр сар**
- Гэрээний хугацаа **2021 оны 5 сар хүртэл**

GPS хяналт

- Хийгдэх хугацаа: **3 сар** /*Төсөв шийдэгдсэн нөхцөлд*/
- Төсөв: **287 сая** төгрөг /* пх 40-80 сая, сервер техник тоног төхөөрөмж 200 сая, GPS 1 ширхэг 300 мянга
- **2021 оны төсөвт** суулган шийдэх

RFID хяналт

- Хийгдэх хугацаа: **2021 он**
- Төсөв: **250 сая**
- **2021 оны төсөвт** суулган шийдэх